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1- ORIGENES DEL PROYECTO Y OBJETIVOS.

La Reserva Nacional Laguna Torca (RNLT) contiene en su interior uno de los proyectos de control
de dunas mas importantes del pais. El bosque que actualmente conforma la matriz boscosa de la
reserva se encuentra compuesto por especies exoticas de rapido crecimiento que se adaptan facilmente
a condiciones de escasez hidrica y déficit de nutrientes. Estas plantaciones, si bien han cumplido
satisfactoriamente la funcién de control de dunas, no representan la vegetacion natural de Chile.

Considerando que el proceso de control de duna con especies exoticas ha sido eficaz, otorgando una
condiciéon de mayor estabilidad al sistema, es posible pensar que la incorporacién de especies nativas
en la matriz boscosa de la reserva permita proyectar un recambio parcial. Especialmente, teniendo en
consideracion que el ciclo de vida de las especies establecidas es mucho mas corto que el de especies
nativas.

Por otro lado, el trabajo con bosque nativo actual es limitado y presenta grandes interrogantes en torno
al éxito de proyectos de reforestacion. Debido a esto, existe la necesidad de incrementar la informacion
referente al establecimiento de bosque nativo, ya sea en torno a la respuesta especifica especie-sitio,
como también, a la efectividad de las ecotecnologias disponibles actualmente. Este proceso es clave en
la mejora de toma de decisiones.

Debido a lo anterior, el objetivo general del proyecto de reforestacion fue incorporar vegetacion nativa
mediante forestacion en un sector de escasa cobertura arbérea dentro de la Reserva Nacional Laguna
Torca. Especificamente, se buscaba constituir nucleos de vegetaciéon nativa de estructura arborea
dentro de la matriz exdtica y, probar tecnologias de forestacion nativa sobre un sistema boscoso
exético de control de dunas.
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2- INFORMACION GENERAL

El proyecto en la Reserva Nacional Laguna Torca comenzo en el ano 2019, a través de reforestacion
con especies nativas que incluy6 un ensayo experimental. Durante los afios 2020 y 2021 se realizaron
dos replantes. Los antecedentes del proyecto se presentan a continuacion.

a. UBICACION:

El proyecto de reforestacion nativa fue emplazado en el lado Este de la reserva, a 0,5 km de distancia
de la Laguna Torca (Figura 1). La superficie de intervencion corresponde a un poligono de 2 ha, el cual
posee coberturas semidensas a muy abiertas de vegetacion arborea. Ademds, presenta un estrato
arbustivo irregular de especies utilizadas en control de dunas, tales como lupino (Lupinus arboreus) y
genista (Genista hispanica).

Areade
reforestacion nativa_

Reserva Nacional Laguna Torca

b. MATERIAL VEGETAL:

Las especies consideradas para el proyecto de reforestacion corresponden a especies propias del
bosque escleréfilo de la zona centro sur de Chile. Sin embargo, ninguna de las especies contempladas
crece libremente sobre sustrato arenoso, por lo cual es fundamental aplicar tratamientos de ayuda en
los primeros afios de establecimiento. Las especies utilizadas corresponden a quillay (Quillaja saponaria),
litrte (Lithraea caustica), maqui (Aristotelia chilensis), molle (Schinus latifolins), mayo (Sophora macrocarpa),
corcolén (Azara sp.), maitén (Maytenus boaria) y huingan (Schinus polygamnus).

Las plantas se obtuvieron del vivero Carlos Douglas de Forestal Mininco. El formato de las plantas
corresponde a tipo speedling, con un tamano promedio de 4,62 mm de didmetro a la altura de cuello
y 0,48 metros de longitud.
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c. METODOLOGIA DE PLANTACION:

Plantacion 2019: 2,0 hectareas, donde se ejecutaron dos acciones principales dentro de la misma

superficie:

(i) Forestacion general: Se empled el método de plantacion en fajas, distanciadas cada 5 metros. Al
interior de los pasillos generados se establecieron dos hileras de plantas, cuyas especies fueron
distribuidas aleatoriamente. El distanciamiento entre plantas se establecié en terreno, permitiendo
que las fajas les brindaran proteccion a través de un efecto nodriza. Bajo cada hilera de plantas se
establecié una linea de riego. Se hicieron casillas manuales de 30 cm de ancho x 30 cm de largo x
30 cm de profundidad. Cada una de las plantas fue protegida con un protector de polipropileno
triangular (12 cm en cada cara y 50 cm de altura). El protector se apoy6 sobre un tutor de coligue.
Se utiliz6 una densidad de plantacion de 1.700 pl/ha. La proporcion de especies empleadas
correspondio a: 25% quillay (Quillaja saponaria), 15% litre (Lithrea caustica), 15% maqui (Aristotelia
chilensis), 15% molle (Schinus latifolins), 15% mayu (Sophora macrocarpa), 10% corcolén (Azara sp) y
5% maitén (Maytenus boaria).

(if) Ensayo de investigacion: Se establecié un ensayo de investigacién con 11 parcelas permanentes de
300 m? siguiendo la misma proporcién de especies de la forestacién general. En cada parcela se
probd un tratamiento de apoyo diferente (sin réplicas). Cada parcela permanente quedé con 50
plantas, de igual composicion de especies entre si. Los tratamientos correspondieron a los
siguientes: 5 gr/pl de Hidrogel (H), 25 gr/pl de fertilizante Basacote (F) y 5 litros/pl de una mezcla
de compost y turba (C+T).

Plantacién 2020: Replante sobre plantacion 2019 (2 ha). Se emplearon 300 plantas, considerando dos
especies, 50% molle (Schinus latifolins) y 50% huingan (Schinus pohygamus). Este replante se hizo fuera de
las parcelas incluidas en el ensayo de investigacion. El replante se realizé en las casillas con plantas
muertas. Previo a la plantacion, tales casillas fueron demarcadas con cinta roja. Al igual que en la
plantacion original, las plantas fueron protegidas por un protector de polipropileno.

Plantacién 2021: Segundo replante sobre plantacion 2019. Se emplearon 500 plantas de tres especies:
20% quillay (Quillaja saponaria), 20% quebracho (Senna candolella), 30% huingan (Schinus polygamus) y 30%
molle (Schinus latifolins). En este replante se excluyeron las parcelas del ensayo de investigacion. El
replante se realiz6 en las casillas con plantas muertas. Previo a la plantacion, tales casillas fueron
demarcadas con cinta amarilla. Al igual que en la plantacion original, las plantas fueron protegidas por
un protector de polipropileno.

d. PROGRAMA DE RIEGO:

Se estableci6 un programa enfocado en un aporte acorde a la proyeccion de la plantacion, que sugiere
una disminucién permanente en el tiempo de este tipo de apoyo. El programa se fij6 a cuatro periodos
de crecimiento: 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022 y 2022-2023. Los meses de funcionamiento del
sistema de riego son entre septiembre y abril (ocho meses). La cantidad de agua por planta para cada
riego es de 4 litros. El riego se aplico a través de un sistema tecnificado por goteo. Durante los dos
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primeros dos afios se contaba con un cronograma de riego que optaba por regar todas las semanas, al
afio subsiguiente cada dos semanas y durante el ultimo periodo una vez al mes.

e. MONITOREO

Se realizaron cinco monitoreos: muestreo agosto 2019, muestreo abril 2021, censo octubre 2021, censo
mayo 2022 y censo junio 2023. En cada monitoreo se registraron las variables de especie, sobrevivencia
(%), longitud de planta (cm) y diametro a la altura del cuello (DAC, mm).

f. PROXIMOS PASOS

En marzo de 2024 se realizara un censo con el objetivo de evaluar el efecto del corte del riego sobre
las plantas y lograr esclarecer qué especies presentan una mejor respuesta. Los resultados obtenidos en
el censo seran de utilidad para determinar la fecha de retiro de protectores.

En relacién al sistema de riego, dado que el tranque se encuentra instalado en la reserva, este sera
dejado a disposicion de la administracion de CONAF. Mientras que, las planzas, goteros y
microtibulos seran retirados en marzo 2024 junto con el censo pendiente. El responsable de la
supervisiéon de dicha labor sera Manuel Nouveau. Sin embargo, Luis Gonzélez, Administrador de la
RN Laguna Torca, manifest6 su intencién de contar con el sistema de riego, permitiéndonos dejarlo
tal cual esta.

3- RESULTADOS

Cuadro resumen de valores promedio de las variables supervivencia (% S), altura (A, cm) y
DAC (DAC, mm), medidos en los monitoreos de agosto de 2019 y abril 2021 para el ensayo de
investigacion

Tratamiento Agosto 2019 Abril 2021
% S A cm DAC mm % S A cm DAC mm

(C+T)+ H + 100 45,80 4,24 22 43,44 6,26
T 100 47,92 4,89 18 53,32 6,36
H 100 50,10 4,52 28 56,29 6,85
(C+T) 100 50,71 4,75 34 40,81 5,56
F 100 50,96 4,83 8 55,14 7,08
(C+T) + H 100 45,67 4,36 42 35,14 4,85
(C+T) + F 100 46,17 4,57 32 57,06 6,02

Cuadro resumen de valores promedio de las variables supervivencia (% S), altura (A, cm) y
DAC (DAC, mm), medidos en los monitoreos de agosto de 2019 y abril 2021 para el ensayo de
investigacion

Agosto 2019 Abril 2021
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Tratamiento % S A cm DAC mam % S A cm DAC mam
(C+T)+ H + 100 45,80 4,24 22 43,44 6,26
T 100 47,92 4,89 18 53,32 6,36
H 100 50,10 4,52 28 56,29 6,85
(C+T) 100 50,71 4,75 34 40,81 5,56

El monitoreo de 2019 al haber sido realizado en conjunto con la reforestacion, todas las especies
registraron un 100% de sobrevivencia. En el caso de la altura, corcolén alcanzé las mayores longitudes
para la totalidad de tratamientos. Luego, se ubicaron maitén y molle. Maqui obtuvo los menores
valores. En el caso del DAC los mayores diametros se registraron en molle en todos los tratamientos.
A continuacion, sigue maitén y litre. Los menores diametros los registré maqui.

Para el monitoreo de abril de 2021, los resultados registrados para el ensayo de investigacion fueron
los siguientes: molle registrd los mayores valores de supervivencia para los tratamientos (C+T) + H +
Fy (C+T) + F. Luego, sigue quillay para el tratamiento (C+T) + H. Las menores supervivencias se
registraron para corcolén y maitén en la gran mayorfa de los tratamientos (0%). Litre obtuvo valores
de 0% para los tratamientos (C+T) + H + I, H, F y T. Altura: molle obtuvo las mayores longitudes
para los tratamientos H y (C+T) + F. Luego, sigue maqui para el tratamiento (C+T). Quillay obtuvo
las menores alturas para la gran mayoria de los tratamientos en donde se registraban individuos vivos.
Maitén y litre registraron valores similares para los tratamientos (C+T) + Hy (C+T) + F. DAC: Molle
alcanzé los mayores valores para los tratamientos (C+T) + I, H y F. Luego siguen maqui y litre (T'y
(C+T)) Quillay registrd los menores valores para todos los tratamientos con individuos vivos.

En el mismo monitoreo de abril 2021 la reforestacion general registrd los siguientes datos: Huingan
obtuvo valores de sobrevivencia en torno al 84%. Altura: Quillay registré los mayores valores de altura,
cercanos a los 111 cm. Huingan registro valores en torno a 47 cm. DAC: Los mayores valores los
obtuvo quillay, con valores cercanos a 11 mm. Mientras que, Huingan, obtuvo valores en torno a 5
mm.

En el censo de octubre de 2021 se registraron los siguientes valores: Para la reforestacion de 2019,
Molle registré los mayores valores de sobrevivencia. Luego, siguen quillay, litre y maqui. Los menores
valores se registraron en maitén, corcolén. Para el replante de 2020 Huingan registré el mayor valor de
supervivencia (cercano al 80%). Mientras que, quillay obtuvo valores cercanos a 40%. Finalmente, para

el replante de 2021 Molle y huingan registraron valores de 100%, mientras que, quillay alcanzé un valor
de 83%.

Quillaja Schinus Maytenus Lithrea Aristotelia Senna Schinus Sophora Sin Total
saponaria latifolius boaria caustica chilensis candolleana | polygamus | macrocarpa | identificar
374 555 9 53 8 94 225 1 2 1321

Tabla 1: Cantidad de individuos vivos registrados en el censo 2021.

En el censo de mayo 2022 se observa un aumento en la cantidad de individuos registrados de litre y
huingan en comparacion al registro de la temporada 2021 que va alla mas de lo atribuible a error de
muestreo, lo que es un buen antecedente que podria indicar revegetacién de plantas que se contaron
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como muertas en el censo anteriotr. LLos valores de sobrevivencia interanual se mantienen constantes
lo que indica que la mortalidad es marginal.

Quillaja Schinus Maytenus Lithrea Aristotelia Senna Schinus Sophora Sin
saponaria latifolius boaria caustica chilensis candolleana | polygamus | macrocarpa | identificar Total
386 567 9 83 8 88 271 1 0 1413

Tabla 2: Cantidad de individuos vivos registrados en el censo 2022.

En el censo de junio 2023 los valores de sobrevivencia interanual se mantienen constantes lo que
indica que la mortalidad entre afios es marginal, con excepcion de Senna candolleana y en menor medida
Lithrea canstica.

Quillaja Schinus Maytenus Lithrea Aristotelia Senna Schinus Sophora Sin Total
saponaria latifolius boaria caustica chilensis | candolleana | polygamus | macrocarpa | identificar
360 553 6 68 1 46 260 1 3 1298

Tabla 3: Cantidad de individuos vivos registrados en el censo 2023.

4- DISCUSION DE LOS RESULTADOS

Al afio 2023 no se observa niveles significativos de mortalidad interanual entre censos, lo que es una
buena noticia. Sin embargo, en la visita de noviembre del 2023 se observa bastante estrés sobre las
plantas que se encuentran en una condicién de luz mas expuesta, a pesar de encontrarnos en un aflo
con precipitacion tardia y bien distribuida sobre los meses de primavera, por lo cual es recomendable
moderar la expectativa de establecimiento.

Molle es la especie que mejor respuesta ha tenido en la forestacion y si bien, es dificil asegurarlo podrian
existir individuos con caracteristicas suficientes como para liberarlos del riego y establecerse en el sitio,
los cuales ya poseen mas de un metro de altura y abundante follaje.

En relacién a los individuos de quillay no se observa individuos en estado para ser liberados del sistema
de riego, sin embargo, se observa buen crecimiento de la temporada. As{ mismo, muchos individuos
correspondientes a la plantacion del afio 2021 han reestructurado su copa generando multiples tallos y
presentan buen aspecto.

Huingan vy litre presentan crecimiento de la temporada, en el caso de huingan se observan algunos
individuos con buen crecimiento entre afios, sin embargo, se intuye que ain se requiere mas tiempo
para el establecimiento de estas especies.

5- EXPERIENCIAS Y APRENDIZAJES

Una de las principales dificultades encontradas en el proyecto corresponde a la labor de riego de la
forestacion, ya sea por los resultados apreciados en las plantas, como por la mantencién del sistema.

FUNDACION
y REFORESTEMOS
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A pesar de los constantes riegos realizados en la época estival, no se logré obtener el resultado esperado
en sobrevivencia, lo cual podtia atribuirse a un déficit en la dosis y frecuencia aplicada (4 L/mes) para
las especies utilizadas, o bien, la seleccion de especies no se ajust6 a las condiciones de sitio. Sumado
a lo anterior, las constantes alzas en las temperaturas maximas de verano pueden conducir a rapidos
descensos en la humedad ambiental y del suelo, mas aun, en suelos de textura arenosa como los de
RNLT. Lo anterior genera condiciones de estrés hidrico que, en condiciones prolongadas, puede
generar la muerte de individuos.

Con respecto a la mantencion del sistema de riego, se apreciaron grandes dafios en la época de verano,
principalmente en planzas y microtibulos, producto del ataque de lagomorfos. Esta situacion fue una
constante en los meses de verano, lo cual, en reiteradas ocasiones generod inconvenientes en la ejecucion
de los riegos. Dada la dificultad de exclusién de lagomorfos, se traduce en un factor que debe ser
contemplado en la mantencion de sistemas de riegos. En este caso, las labores de reparacion del sistema
de irrigacion previas a cada riego fueron de vital importante para el desarrollo del proyecto.

Dada la naturaleza experimental del proyecto es relevante mencionar el inconveniente de ausencia de
réplicas al momento de obtener conclusiones estadisticamente validas. Mas aun considerando la alta
mortalidad apreciada en los primeros afios post plantacion. Producto de ello, para futuros proyectos
experimentales se debe contar con un disefio estadistico robusto que permita capturar la variabilidad
inherente a los ecosistemas forestales.

Otro factor influyente en el desarrollo del proyecto corresponde a la poca capacidad operativa de
CONAF, producto del escaso personal en la reserva, para ejecutar las labores de riego. Esta situacion
gener6 que la responsabilidad de la mantencién y ejecucion de los riegos se reasignara a Fundacion
Reforestemos.

6- CONCLUSIONES

En base a los resultados obtenidos y los objetivos inicialmente establecidos, se podria aseverar que la
incorporacion de vegetacion nativa al sistema de plantaciones de la reserva esta siendo exitosa,
principalmente para individuos de molle. Sin embargo, es relevante considerar que, dada la condicion
arenosa del suelo, el establecimiento de los arboles debe ser evaluado una vez que el riego sea
suspendido, con el objetivo de identificar los individuos capaces de desarrollarse sin la necesidad de
un riego estival permanente. Lo anterior da cuenta de la sensibilidad a la cual se encuentran expuestas
las plantas dada la condicién edafolégica del sitio.

Dada la alta mortalidad inicial del ensayo y la ausencia de réplicas por tratamiento, resulta complejo
poder evaluar el éxito del proyecto en el horizonte inicialmente establecido en el proyecto. No obstante,
dado los resultados encontrados en la forestacion general, se podria plantear que especies como molle
y huingan tendrifan un potencial desarrollo favorable en condiciones ambientales desfavorables,
especialmente esta dltima en condiciones de sequia. Por otro lado, especies que se hipotetizaba que
tendrfan un desarrollo favorable, como quillay y litre, se vieron drasticamente afectadas por la sequia.
Sibien, estas especies no se desarrollan naturalmente en sustratos puramente arenosos, esta experiencia
nos permite ampliar el conocimiento en cuanto a su rango de tolerancia y respuesta a condiciones de
estrés.
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Otro aspecto relevante a considerar corresponde a la presencia de la vegetacién arbustiva exodtica
presente al interior de la zona de forestacion, de la cual se pueden percibir beneficios producto del
efecto nodriza de los arbustos, sin embargo, se podria dar también un efecto de supresion sobre ciertos
individuos, elementos relevantes considerar en el horizonte de tiempo para futuros proyectos.

Un factor determinante corresponde al periddico ataque de roedores al sistema de riego, que, al
coincidir con la época de mayor estrés hidrico, pudo haber estado relacionado con la mortalidad en la
época estival de ciertos individuos, producto de los atrasos en la ejecucion del riego generados por las
reparaciones.

En resumen, se puede concluir que este experimento no cuenta con el disefio técnico adecuado para
ser replicable a otras condiciones. Las razones de lo anterior son las siguientes: (i) ausencia de réplicas
por tratamiento, (i) gran de consumo de recursos hidricos producto del riego permanente en
comparacion a la implementacion de otras ecotecnologias que brindan una mayor cantidad de servicios
ecosistémicos, (iif) en términos estrictos no hay un ecosistema de referencia que guie el proceso de
restauracion ecologica, mas bien, se plantea un proceso de rehabilitacion ecoldgica que necesita el
subsidio permanente de recursos para cumplir una funcién que el sistema de plantaciones forestales
desempena. Finalmente, desde una 6ptica de analisis a mediano y largo plazo, desde la perspectiva
ecolégica y econdmica, se concluye que el proyecto presenta una falta de sostenibilidad temporal,
derivada de la disparidad entre el impacto ambiental generado y los beneficios ambientales percibidos.
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